



# PROPOSAL IMPLEMENTASI SISTEM

## CreatorHub.id

Enterprise Software Development Proposal

Dokumen ini berisi penawaran pengembangan sistem CreatorHub.id sebagai platform all-in-one untuk influencer marketplace, kampanye digital, media monitoring, dan advertising.

Prepared by:

**PT ALUGRA INDONESIA**

Digital Transformation Partner

www.alugra.id

info@alugra.id

Jakarta, Indonesia

CONFIDENTIAL

26 Juni 2026

CreatorHub.ID

Jun 26, 2026 • Friday | 01:21 PM

Super Admin

- Dashboard
- Service Hub
- Projects
- Marketplace
- Boost Ads
- Database
- Content Hub
- Media Monitoring
- AI Support
- Creator Academy
- Messages 8
- Settings

### One Platform to Connect with Creators, Homeless Media, and Publishers

The all-in-one marketplace connecting brands with the right creators to achieve real impact.

Find Creators

Create Campaign

Campaign Success

98% +24%

10K+  
Verified Creators

Total Spend  
**Rp 2.45B** +15.2%

Active Campaigns  
**128** +12.6%

Content Created  
**3,456** +18.3%

Media Placements  
**892** +9.4%

#### Upcoming Campaigns

Brand Awareness - Q3  
24 Jun 2026

Live

#### Activity Breakdown

Instagram 40%

TikTok 25%

#### Recent Activity

New creator @johndoe joined 2m ago

Campaign "Brand Summer" approved 15m ago

# PROPOSAL IMPLEMENTASI SISTEM - CreatorHub.id

## Enterprise Software Development Proposal

### 1. Executive Summary

#### Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan strategi pemasaran. Aktivitas influencer marketing, media monitoring, content distribution, social advertising, hingga campaign management saat ini masih dilakukan menggunakan berbagai platform yang terpisah sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi operasional, sulitnya pengukuran performa, serta tingginya biaya koordinasi.

CreatorHub.id hadir sebagai solusi **Enterprise Creator Management Platform** yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan tersebut ke dalam satu ekosistem digital.

Platform ini memungkinkan perusahaan mengelola ribuan content creator, media partner, campaign digital, social media advertising, hingga monitoring media secara real-time melalui satu dashboard terpadu.

CreatorHub.id dirancang sebagai Software-as-a-Service (SaaS) dengan arsitektur modern yang scalable, aman, dan siap dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis di masa mendatang.

### 2. Tujuan Pengembangan

Pengembangan CreatorHub.id bertujuan untuk:

- Membangun ekosistem digital terpadu antara Brand dan Content Creator.
- Mengotomatisasi proses campaign management.
- Menyediakan marketplace creator yang dapat dicari berdasarkan berbagai parameter.
- Mempermudah pengelolaan media monitoring.
- Menyediakan dashboard analitik secara real-time.
- Mengintegrasikan social media scraping.
- Menyediakan workflow approval konten.
- Mengurangi proses manual dalam pengelolaan campaign.
- Mempercepat proses komunikasi antara brand dan creator.
- Menyediakan sistem yang scalable untuk ekspansi nasional.

### 3. Business Objectives

Melalui implementasi CreatorHub.id, perusahaan memperoleh manfaat sebagai berikut:

### **Operational Efficiency**

Mengurangi pekerjaan administratif melalui otomatisasi workflow.

### **Centralized Data**

Seluruh data creator, campaign, media, dan analytics berada dalam satu sistem.

### **Faster Campaign Execution**

Mempercepat proses mulai dari pencarian creator hingga pelaporan campaign.

### **Better Decision Making**

Dashboard analytics memberikan insight berbasis data secara real-time.

### **Scalability**

Platform siap digunakan mulai dari puluhan hingga ribuan creator tanpa perubahan arsitektur.

## **4. Project Scope**

### **A. Public Website**

- Landing Page
- Company Profile
- Features
- Dashboard Preview
- CTA
- Creator Registration
- Contact Form

### **B. Authentication**

- Login
- Register
- Forgot Password
- JWT Authentication
- Multi Role
- Session Management

### **C. Creator Application**

- 7 Step Wizard
- Upload KTP
- Selfie Verification
- Social Media Verification

- Rate Card
- Category Selection
- Success Workflow

#### **D. Dashboard**

- Statistics
- Activity Feed
- Recent Campaign
- Profile
- Service Hub
- Notification

#### **E. Marketplace**

- Creator Search
- Advanced Filter
- Social Platform Filter
- Followers Tier
- Engagement Filter
- Price Filter
- Invite Creator
- Favorite Creator
- Creator Profile

#### **F. Campaign Management**

- Campaign List
- Campaign Detail
- Creator Assignment
- Timeline
- Deliverables
- KPI
- Analytics

#### **G. Media Monitoring**

- Media Analysis
- Sentiment Analysis
- Issue Cluster
- Instagram Monitoring
- Media Outlet Database

#### **H. Content Hub**

- Upload Content
- Draft
- Review
- Publish

- Statistics

## **I. Boost Ads**

- Campaign Builder
- Audience Builder
- Budget Planner
- Creative Preview
- Reach Estimation

## **J. Messaging**

- Internal Chat
- Creator Communication
- Notification

## **K. Database Management**

- Creator Database
- Homeless Media Database
- Indonesian Media Database
- International Media Database

## **L. Admin Portal**

- User Management
- Role Management
- Permission Management
- System Configuration

## **M. REST API**

- Authentication API
- Creator API
- Campaign API
- Messaging API
- Media Monitoring API

## **N. Deployment**

- Docker
- PostgreSQL
- Coolify
- SSL
- Backup
- Monitoring

## 5. Deliverables

Vendor akan menyerahkan deliverables berikut:

- Source Code Frontend
- Source Code Backend
- REST API
- PostgreSQL Database
- Docker Configuration
- Deployment Script
- User Manual
- Administrator Manual
- Technical Documentation
- Training Session
- Go Live Assistance
- Knowledge Transfer

## 6. Technology Stack

| Layer              | Technology               |
|--------------------|--------------------------|
| Frontend           | React 19 + TypeScript    |
| UI Framework       | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Backend            | Go (Golang)              |
| API                | REST API                 |
| Database           | PostgreSQL               |
| Deployment         | Docker                   |
| Container Platform | Coolify                  |
| Authentication     | JWT                      |
| Infrastructure     | Linux Ubuntu             |
| Maps               | Leaflet                  |
| Version Control    | Git                      |

## 7. Team Composition

| Position           | Qty |
|--------------------|-----|
| Project Manager    | 1   |
| Business Analyst   |     |
| UI/UX Designer     |     |
| Technical Lead     | 1   |
| Frontend Developer | 1   |
| Backend Developer  | 1   |
| DevOps Engineer    | 1   |

**Total Personel:** 5 Orang

## 8. Development Methodology

Metodologi pengembangan menggunakan **Agile Scrum**.

Tahapan proyek terdiri dari:

1. Requirement Gathering
2. Business Analysis
3. UI/UX Design
4. Sprint Planning
5. Development
6. Internal QA
7. User Acceptance Test (UAT)
8. Production Deployment
9. Go Live
10. Warranty Period

## 9. Project Timeline

| Phase                 | Duration   |
|-----------------------|------------|
| Requirement Gathering | Week 1–2   |
| Business Analysis     | Week 1–2   |
| UI/UX Design          | Week 2–5   |
| Frontend Development  | Week 4–15  |
| Backend Development   | Week 4–15  |
| API Integration       | Week 10–16 |
| Testing & QA          | Week 15–18 |
| User Acceptance Test  | Week 18    |
| Production Deployment | Week 19    |
| Go Live               | Week 19    |

Estimasi total durasi proyek adalah **5 bulan**.

## 10. Investment Plan

| Item                          | Investment    |
|-------------------------------|---------------|
| Discovery & Business Analysis | Rp25.000.000  |
| UI/UX Design                  | Rp45.000.000  |
| Frontend Development          | Rp180.000.000 |
| Backend Development           | Rp190.000.000 |
| Database Architecture         | Included      |
| REST API Development          | Included      |
| Authentication Module         | Included      |
| Marketplace Module            | Included      |
| Campaign Management           | Included      |
| Media Monitoring              | Included      |
| Content Hub                   | Included      |
| Messaging System              | Included      |
| Admin Portal                  | Included      |
| Creator Portal                | Included      |
| QA & Testing                  | Rp40.000.000  |
| DevOps & Deployment           | Rp35.000.000  |
| Documentation & Training      | Rp15.000.000  |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Project Management              | Rp53.000.000         |
| Risk & Contingency              | Rp37.100.000         |
| <b>TOTAL PROJECT INVESTMENT</b> | <b>Rp620.100.000</b> |

### 11. Payment Terms

| Milestone               | Percentage |
|-------------------------|------------|
| Project Kickoff         | 30%        |
| UI/UX Approval          | 20%        |
| Backend Development 50% | 20%        |
| User Acceptance Test    | 20%        |
| Go Live                 | 10%        |

### 12. Warranty

Vendor memberikan garansi selama **90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak tanggal Go Live.

Garansi mencakup:

- Perbaikan bug.
- Perbaikan error sistem.
- Optimisasi minor.

Garansi tidak mencakup:

- Penambahan fitur baru.
- Perubahan business process.
- Integrasi baru.
- Perubahan desain UI.

### 13. Annual Maintenance (Opsional)

Apabila diperlukan, Vendor dapat menyediakan layanan Annual Maintenance yang meliputi:

- Server Monitoring
- Database Optimization
- Backup Verification
- Security Patch
- Performance Tuning
- Minor Enhancement (maksimal 40 jam/tahun)

**Biaya Annual Maintenance sebesar 15% dari nilai proyek per tahun.**

## **14. Assumptions**

Proposal ini disusun dengan asumsi:

- Requirement telah disepakati sebelum pengembangan dimulai.
- Seluruh materi dan konten disediakan oleh Client.
- Infrastruktur server disediakan oleh Client (kecuali disepakati lain).
- Integrasi pihak ketiga mengikuti ketersediaan API dari masing-masing penyedia layanan.
- Perubahan ruang lingkup setelah persetujuan proposal akan diproses melalui mekanisme Change Request.

## **15. Excluded Scope**

Hal-hal berikut tidak termasuk dalam nilai investasi:

- Pengembangan aplikasi Android.
- Pengembangan aplikasi iOS.
- Lisensi software pihak ketiga.
- Biaya domain dan hosting.
- Biaya API berbayar.
- Biaya Meta Ads.
- Biaya TikTok Ads.
- Biaya cloud infrastructure.
- Migrasi data dalam jumlah besar.
- Integrasi ERP atau SAP.

## **16. Terms & Conditions**

1. Proposal berlaku selama 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan.
2. Harga belum termasuk PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pembayaran dilakukan sesuai milestone proyek.
4. Keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi jadwal implementasi.
5. Hak kekayaan intelektual atas source code dialihkan kepada Client setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan.
6. Vendor menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan proyek.
7. Setiap perubahan ruang lingkup akan dituangkan dalam dokumen Change Request dan dapat memengaruhi biaya maupun jadwal proyek.

## **17. Acceptance Criteria**

Sistem dinyatakan selesai apabila:

- Seluruh modul pada ruang lingkup proyek telah dikembangkan.
- Tidak terdapat bug dengan tingkat keparahan kritis (Critical Severity).
- Seluruh fungsi utama telah lulus proses User Acceptance Test (UAT).

- Dokumentasi teknis dan manual pengguna telah diserahkan.
- Sistem berhasil diimplementasikan pada lingkungan produksi (Production Environment).

## **18. Penutup**

Kami meyakini bahwa CreatorHub.id akan menjadi platform digital yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan content creator, media, dan kampanye digital melalui sistem yang terintegrasi, aman, dan scalable.

Dengan pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis web modern, kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan proposal ini dan berharap dapat menjalin kerja sama yang baik dalam implementasi CreatorHub.id.

## **Tertanda**

Emanuel Ebe  
Direktur Utama  
**PT Alugra Indonesia**